

Информационный бюллетень
Дубенского муниципального района
Республики Мордовия

Является официальным печатным изданием
Дубенского муниципального района
Республики Мордовия

17.06.2016г.                                                                                                          _№ 12(123)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 июня 2016г.                                                                                                                     №344 
с.Дубенки
О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения.
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" постановляю:
1.Утвердить прилагаемые Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения. (Приложение 1).
2. Установить, что Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на инвестиционные проекты, реализуемые в соответствии с концессионными соглашениями.
3. Настоящее Постановление вступает в силу в сроки, установленные действующим законодательством.

И.О. главы  администрации
Дубенского муниципального района                                                                   С.Г.Плешаков                    




 

	Приложение 1
Утверждены
Постановлением Администрации Дубенского муниципального района
       от   01 июня 2016  №344


Правила
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения
[bookmark: sub_1100]I. Общие положения
1.Настоящие Правила определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета Дубенского муниципального района, на предмет эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).
[bookmark: sub_1002]2.Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.
3. Проверка проводится для принятия в установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия и муниципальными правовыми актами Дубенского муниципального района, порядке решения о предоставлении средств бюджета Дубенского муниципального района:
[bookmark: sub_1031]1) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Дубенского муниципального района, по которым:
[bookmark: sub_103102]подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств бюджета Дубенского муниципального района;
[bookmark: sub_10313]проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета Дубенского муниципального района;
[bookmark: sub_10310]2) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Дубенского муниципального района;
[bookmark: sub_10320]3) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям Дубенского муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Дубенского муниципального района, по которым:
[bookmark: sub_103202]подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств бюджета Дубенского муниципального района;
[bookmark: sub_103203]проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение разработана, утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета Дубенского муниципального района;
[bookmark: sub_10330]4) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям Дубенского муниципального района на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Дубенского муниципального района;
[bookmark: sub_1032]5) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Дубенского муниципального района (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств бюджета Дубенского муниципального района.
4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящих Правил, в случае, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 500 тыс. рублей, а также по решениям Администрации Дубенского муниципального района независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанной в ценах соответствующих лет).
[bookmark: sub_10042]Проверка осуществляется экономическим управлением  Администрации Дубенского муниципального района в соответствии с утвержденной Постановлением Администрации Дубенского муниципального района методикой оценки эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - методика).
[bookmark: sub_10043]Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной муниципальным заказчиком - координатором (муниципальным заказчиком) муниципальных программ для осуществления проверки инвестиционных проектов, включенных в проекты указанных программ, и предполагаемым главным распорядителем для осуществления проверки инвестиционных проектов, не включенных в муниципальные программы (далее - заявители), в соответствии с методикой.
[bookmark: sub_10044]Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1 настоящих Правил, независимо от сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества. Результаты интегральной оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения представляются в экономическое управление Администрации Дубенского муниципального района для информации.
[bookmark: sub_1005]5. Плата за проведение проверки не взимается.
[bookmark: sub_1006]6. Экономическое управление   Администрации Дубенского муниципального района ведет в установленном Постановлением Администрации Дубенского муниципального района порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения.
[bookmark: sub_1200]II. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения
7. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):
[bookmark: sub_1071]1) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
[bookmark: sub_1072]2) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Дубенского муниципального района, муниципальных программах Дубенского муниципального района, концепциях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;
[bookmark: sub_1073]3) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ Дубенского муниципального района;
[bookmark: sub_1074]4) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими муниципальными бюджетными учреждениям, муниципальными автономными учреждениям и муниципальными унитарными предприятиями Дубенского муниципального района полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Дубенского муниципального района проверка по этому критерию также включает представление подтверждения отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации Дубенского муниципального района отсутствия в казне Дубенского муниципального района объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;
[bookmark: sub_1075]5) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;
[bookmark: sub_1076]6) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Дубенского муниципального района;
[bookmark: sub_1077]7) наличие муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета Дубенского муниципального района, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Дубенского муниципального района либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Дубенского муниципального района, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов;
[bookmark: sub_1078]8) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;
[bookmark: sub_1079]9) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем подпункта 3, подпункте 5  пункта 3 настоящих Правил, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
10) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта 1 и абзаце втором подпункта 3 пункта 3 настоящих Правил.
8. Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах 9 и 10 настоящих Правил, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.
9. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):
[bookmark: sub_1081]1) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
[bookmark: sub_1082]2) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
[bookmark: sub_1083]3) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);
[bookmark: sub_1084]4) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципальных нужд;
[bookmark: sub_1085]5) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
10. Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом 8 пункта 7 настоящих Правил, в отношении объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.
[bookmark: sub_10902]Для проведения указанной проверки предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Дубенского муниципального района (далее - главный распорядитель) представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Российской Федерации по месту расположения земельного участка, на котором будет расположен (располагается) планируемый объект капитального строительства. При выборе проекта-аналога предполагаемый главный распорядитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
[bookmark: sub_1093]Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом 8 пункта 7 настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем оценки обоснования необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.
11. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 9 настоящих Правил, объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 10 настоящих Правил.
Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 9 настоящих Правил, приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
[bookmark: sub_1010]12. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется методикой.
[bookmark: sub_1300]III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов
13. Заявители представляют в экономическое управление   Администрации Дубенского муниципального района подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им на подписание должностным лицом) и заверенные печатью следующие документы:
[bookmark: sub_1111]1) заявление на проведение проверки;
[bookmark: sub_1112]2) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме, установленной Приложением 1 к настоящим Правилам;
[bookmark: sub_1113]3) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил, согласованное с субъектом бюджетного планирования;
[bookmark: sub_1114]4) задание на проектирование в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, согласованное с субъектом бюджетного планирования;
[bookmark: sub_1115]5) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;
[bookmark: sub_1116]6) копия разрешения на строительство;
[bookmark: sub_1117]7) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
[bookmark: sub_1118]8) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, в случае если строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации объекта капитального строительства, осуществляется частично за счет средств бюджета Дубенского муниципального района;
[bookmark: sub_1119]9) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);
[bookmark: sub_11111]10) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с методикой.
14. Документы, указанные в подпунктах 5 - 10 пункта 13 настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение либо о предоставлении средств бюджета Дубенского муниципального района на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств бюджета Дубенского муниципального района на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств бюджета Дубенского муниципального района.
[bookmark: sub_10122]Документы, указанные в подпунктах 4 - 10 пункта 13 настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.
[bookmark: sub_1013]15. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:
[bookmark: sub_1131]1) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;
[bookmark: sub_1132]2) цель и задачи инвестиционного проекта;
3) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла;
4) источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации;
[bookmark: sub_1135]5) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;
[bookmark: sub_1136]6) обоснование необходимости привлечения средств бюджета Дубенского муниципального района для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
7) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);
[bookmark: sub_1138]8) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;
[bookmark: sub_1139]9) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.
[bookmark: sub_1014]16. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает в себя:
[bookmark: sub_1141]1) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);
2) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;
[bookmark: sub_1143]3) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
[bookmark: sub_1144]4) срок и этапы строительства;
[bookmark: sub_1145]5) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
[bookmark: sub_1146]6) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);
[bookmark: sub_1147]7) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;
[bookmark: sub_1148]8) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
[bookmark: sub_1015]17. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:
[bookmark: sub_1151]1) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами;
[bookmark: sub_1152]2) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;
[bookmark: sub_1153]3) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям методики.
[bookmark: sub_1016]18. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, экономическое управление Администрации Дубенского муниципального района устанавливает заявителю срок, не превышающий 30 дней, для устранения таких недостатков.
[bookmark: sub_1017]19. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 13 и 14 настоящих Правил, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.
[bookmark: sub_1018]20. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.
[bookmark: sub_1019]21. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 1 месяца.
[bookmark: sub_1400]IV. Выдача заключения об эффективности инвестиционного проекта
[bookmark: sub_1020]22. Результатом проверки является заключение экономическое управление Администрации Дубенского муниципального района, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения.
Форма заключения устанавливается в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам
23. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета Дубенского муниципального района на реализацию этого инвестиционного проекта за счет средств бюджета Дубенского муниципального района.
[bookmark: sub_10212]В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость) объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились показатели, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 9 настоящих Правил, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.
24. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.
[bookmark: sub_10222]Отрицательное заключение, полученное в соответствии с абзацем вторым пункта 23 настоящих Правил, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств из бюджета Дубенского муниципального района на реализацию инвестиционного проекта.
[bookmark: sub_1023]25. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.
[bookmark: sub_1024]26. Заключение подписывается начальником  экономического управления Администрации Дубенского муниципального района.
	Приложение 1  
к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения


Форма паспорта
инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения
[bookmark: sub_1001]1. Наименование инвестиционного проекта_____________________________
2. Цель инвестиционного проекта____________________________________
[bookmark: sub_1003]3. Срок реализации инвестиционного проекта__________________________
[bookmark: sub_1004]4. Форма      реализации     инвестиционного   проекта    (строительство, реконструкция,   в том   числе с   элементами реставрации,    техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобретение   объекта недвижимого имущества и (или) иные инвестиции в основной капитал)__________
____________________________________________________________
5. Предполагаемые главный распорядитель средств бюджета Дубенского муниципального района    и муниципальный заказчик (в случае заключения муниципального контракта)______________________________________________
6. Сведения      о   предполагаемом   застройщике или заказчике   (нужное подчеркнуть): 
полное и сокращенное наименование юридического лица_____________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица ___________________________________________________________
место нахождения юридического лица ______________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________
[bookmark: sub_1007]7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
_____________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении проектной документации, копия
документа прилагается)
Наличие отчета об оценке объекта  (при приобретении объекта   недвижимого имущества)________________________________________________
          			      (ссылка на документ, копия отчета прилагается)
[bookmark: sub_1008]8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
_______________________________________________________________________
(ссылка на документ, копия заключения прилагается или номер подпункта и
пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с которым государственная экспертиза проектной
документации не проводится.)
[bookmark: sub_1009]9. Сметная   стоимость объекта   капитального строительства по заключению государственной экспертизы в  ценах  года, указанного в  заключении, либо предполагаемая (предельная)  стоимость объекта капитального строительства (стоимость приобретения объекта  недвижимого    имущества)   в ценах года представления   паспорта   инвестиционного   проекта   (далее – стоимость инвестиционного проекта)   (нужное подчеркнуть)   с  указанием    года ее определения - ______ г., __________млн рублей  (включая НДС / без   НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет____ млн. рублей, в том числе    затраты на подготовку проектной   документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта,
а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), _____млн. рублей;)
10. Технологическая структура капитальных вложений:
	
	Стоимость, включая НДС, в текущих ценах  в ценах соответствующих лет (млн. рублей)

	Стоимость инвестиционного проекта
	

	в том числе:
	

	строительно-монтажные работы,
из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада
	

	приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование
	

	приобретение объекта недвижимого имущества
	

	прочие затраты
	


[bookmark: sub_1011]11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн рублей:
	Годы реализации инвестиционного проекта
	Стоимость инвестиционного
проекта(в текущих
ценах /в ценах соответствующих лет)
	Источники финансирования инвестиционного проекта

	
	
	средства федерального бюджета (в текущих ценах /в ценах соответствующих лет)
	средства бюджета Республики Мордовия 
	Средства бюджета  Дубенского муници-пального района
	собственные средства и (или) иные внебюджетные средства предполагаемого застройщика или
заказчика (в текущих ценах /в ценах соответствующих лет)

	Инвестиционный проект - всего
в том числе:
20__год
20__год
20__год
из них: этап I (пусковой комплекс) - всего
в том числе:
20__год
20__год
20__год
этап II (пусковой комплекс) - всего
в том числе:
20___год
20__год
20__ год
этап _ (пусковой комплекс) - всего
в том числе:
20__ год
20__ год 20__год
	
	
	
	
	


[bookmark: sub_1012]12. Количественные   показатели   (показатель)   результатов   реализации инвестиционного проекта_________________________________________________
13. Отношение стоимости инвестиционного проекта,   в текущих ценах  к
количественным   показателям   (показателю)      результатов   реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / на единицу результата
______________________________________________________________________

Главный распорядитель средств
бюджета Дубенского муниципального района        ________________                                                                           
                                                            
Субъект бюджетного планирования                           ____________________                    
                                                   
Приложение 2  
к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения
Форма заключения
о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения
I. Сведения об инвестиционном  проекте,  представленном  для  проведения проверки на предмет  эффективности  использования  средств  бюджета Дубенского муниципального района,   направляемых  на  капитальные  вложения,  согласно   паспорту инвестиционного проекта:
Наименование инвестиционного проекта_______________________________
Наименование организации заявителя    ______________________________
Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем: регистрационный N  _________________________________;
дата   ___________________________
фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица _________________
Срок реализации инвестиционного проекта  ___________________________
Значения   количественных   показателей    (показателя)   реализации инвестиционного  проекта  с указанием единиц  измерения  показателей (показателя):____________________________________________________________
Стоимость          инвестиционного    проекта,  всего,  в   ценах соответствующих лет (в тыс. рублей с одним знаком после запятой)  _______________________________
II. Оценка  эффективности использования  средств  бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:
на основе качественных критериев, %   _____________________
на основе количественных критериев, %  _____________________
в том числе по отдельным критериям, %   _____________________
значение интегральной оценки эффективности, %  ____________________
III. Заключение  о  результатах  проверки   инвестиционного  проекта  на предмет   эффективности  использования  средств  бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения:____________________________________________________________
Начальник экономического управления 
 Администрации Дубенского муниципального района         ________________
Дата________________  

                                                                               Приложение 3  
к Правилам проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения
 ________________________________________

Заявление на проведение проверки инвестиционного проекта
Прошу провести проверку инвестиционного проекта _________________________
______________________________________________________________________
(титульное назначение объекта)

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.
Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3.

"__"______________20__г.
Заявитель ___________________ ________________________
                                                                            (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2016                                                                                                                               №345
с. Дубенки
О принятии методики оценки эффективности использования
средств  бюджета Дубенского муниципального района,
направляемых на капитальные вложения.
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую методику оценки  эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения.(Приложение 1)
 2. Настоящее Постановление вступает в силу в сроки, установленные действующим законодательством.
И.о. главы  администрации
Дубенского муниципального района                                       С.Г.Плешаков

Приложение 1

Утверждена
Постановлением Администрации
Дубенского муниципального района
Республики Мордовия
от 01.06.2016 №345
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения
        1.1 Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых в целях реализации инвестиционных проектов в форме капитальных вложений, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной собственности.                 
        1.2 Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путём определения балла оценки по каждому из указанных критериев.
        1.3 Методика устанавливает общие требования к расчёту интегральной оценки эффективности, а также расчёту оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.
 
2. Состав, порядок определения баллов
оценки качественных критериев и оценки эффективности
на основе качественных критериев
   2.1 Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев: 
а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;
б) необходимость строительства , реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
в) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;
г) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;
д) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов,
художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;
е) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
ж)наличие государственных, долгосрочных федеральных или муниципальных  программ, реализуемых с привлечением средств местного бюджета, предусматривающих строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов.
     2.2 Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:
[image: http://pandia.ru/text/79/006/images/image003_28.gif]*100%/[image: http://pandia.ru/text/79/006/images/image004_29.gif], где:
[image: http://pandia.ru/text/79/006/images/image005_25.gif] - балл оценки i-ого качественного критерия;
[image: http://pandia.ru/text/79/006/images/image006_22.gif] - общее число качественных критериев;
[image: http://pandia.ru/text/79/006/images/image007_20.gif] - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.
     2.3. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» таблицы № 1 приложения № 1 к настоящей Методике.
     Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 1 - 7 таблицы № 1 приложения № 1 к настоящей Методике.
    2.4 Рекомендуемые показатели по критерию «Наличие чётко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления», характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 3 к настоящей Методике. Орган, инициирующий финансирование инвестиционного проекта вправе определить иные показатели с учётом специфики инвестиционного проекта.
     2.5 Для проведения проверки на соответствие критерию «Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования» следует руководствоваться сведениями по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) на территории Краснодарского края или в Российской Федерации, а также в иностранном государстве в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации.
     2.6 При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объёмно-планировочным решениям. Предлагаемая форма сведений и количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта-аналога приведена в приложении № 4 к настоящей Методике.
3. Состав, порядок определения баллов
оценки, весовых коэффициентов количественных критериев
и оценки эффективности на основе количественных критериев
     3.1 Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:
- значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
- отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;
- наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;
- отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объёме, предусмотренном для государственных и (или) муниципальных нужд;
- обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.
     3.2 Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по формуле:
	

	[image: http://pandia.ru/text/79/006/images/image008_19.gif]


 
, где:
[image: http://pandia.ru/text/79/006/images/image009_15.gif] – балл оценки i-ого количественного критерия;
[image: http://pandia.ru/text/79/006/images/image010_15.gif] – весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах;
[image: *] – общее число количественных критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 %.
     3.3 Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 1 – 5 таблицы 2 приложения № 1 к настоящей Методике.
     Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта приведены в приложении № 2 к настоящей Методике.
Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в таблице № 2 приложения № 1 к настоящей Методике.
     При определении баллов по критерию «Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объёмах, достаточных для реализации инвестиционного проекта» средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по следующей формуле:
	

	[image: http://pandia.ru/text/79/006/images/image012_11.gif]


 
, где
ц - уровень обеспеченности i-ом видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энерго-, водо-,теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;
n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.
     3.4 Проверка по количественному критерию «отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта» осуществляется путём сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупнённый норматив цены строительства), включённой в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, а в случае её отсутствия путём сравнения с аналогичными проектами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящей Методики. При отсутствии аналогичных проектов и (или) укрупнённых нормативов цены строительства, сравнение стоимости инвестиционного проекта на ранних стадиях инвестиционно-строительного процесса производится на основании данных «Справочника стоимостных показателей по отдельным видам объектов капитального строительства» (объектам-аналогам).
4. Расчёт интегральной оценки эффективности
     4.1 Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:
Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8, где:
Ч1 – оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2 – оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.
     4.2 При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 %.
     Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта.к Методике оценки эффективностииспользования средств бюджета Дубенского муниципального района, направляемых на капитальные вложения
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

Наименование проекта (по паспорту инвестиционного проекта) ________________
Форма   реализации    инвестиционного    проекта    (новое   строительство,
реконструкция,   в   том   числе   с  элементами  реставрации,  техническое
перевооружение или приобретение объекта недвижимого имущества)
___________________________________________________________________________
Тип (назначение) проекта (по приложению 2 к настоящей Методике) ___________

                                                                  Таблица 1

Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям
	N п/п
	Критерий
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки ([image: ]) (или "Критерий не применим")
	Ссылки на документальные подтверждения

	1
	Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления
	1;
0
	
	Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений

	2
	Необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения
	1;
0
	
	1. Обоснование необходимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения.
2. Обоснование нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства (в случае приобретения объекта недвижимого имущества).
3. Обоснование выбора данного объекта недвижимого имущества (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества
5. Обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды (в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность)

	3
	Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями
	1;
0
	
	Указываются:
объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции;
объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей отечественной продукции (работ и услуг)

	4
	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета
	1;
0
Критерий не применим для объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности
	
	1. Указывается наименование муниципальной ведомственной целевой программы, в которую планируется включить инвестиционный проект или реквизиты решений совета депутатов администрации Дубенского муниципального района, а также решений главных распорядителей средств местного бюджета по объектам, не включенным в указанные программы.
2. Реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника

	5
	Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования
	1;
0
Критерий не применим к инвестиционным проектам, не использующим дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование
	
	1. Наличие обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.
2. Документально подтвержденные данные по проекту-аналогу.
3. Обоснование необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования

	6
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	1;
0
Критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым планируется предоставление средств местного бюджета на подготовку проектной документации либо проектная документация будет разработана без использования средств местного бюджета. Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества
	
	1. Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации).
2. В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется ссылка на соответствующие пункты и подпункты статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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	Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, [image: ]
	[image: ]





Таблица 2
Оценка соответствия инвестиционного проекта
количественным критериям
	N п\п
	Критерий
	Допустимые баллы оценки
	Балл оценки ([image: ]))
	Весовой коэффициент критерия [image: ], %
	Средневзвешенный балл ([image: ]), %
	Ссылки на документальные подтверждения

	1
	Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1;
0
	
	
	
	Значения количественных показателей, результатов реализации проекта в соответствии с паспортом проекта

	2
	Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта
	1;
0,5;
0
	
	
	
	1. Рыночная стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанная в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае приобретения объекта недвижимого имущества).
3. Сметная норма, определяющая потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов

	3
	Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)
	1;
0,5;
0
	
	
	
	Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества)

	4
	Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения федеральных нужд
	1;
0
	
	
	
	Приводятся документально подтвержденные данные о мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения местных нужд

	5
	Обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	1;
0,5;
0
	
	
	
	Обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта

	
	Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, [image: ]
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Таблица 3
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта
	Показатель
	Оценка эффективности
	Весовой коэффициент

	Оценка эффективности на основе качественных критериев, [image: ]
	
	0,2

	Оценка эффективности на основе количественных критериев, [image: ]
	
	0,8

	Интегральная оценка эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, [image: ]
	[image: ]
	1,0


«__» _______ 20 ___ г.
подпись
Таблица 4
Рекомендуемые количественные показатели,
 характеризующие цель и результаты реализации проекта
 
	
	
	

	Объекты капитального строительства
	Количественные показатели:

	
	характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта
	характеризующие конечные результаты проекта

	Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта

	Учреждения здравоохранения 
	1. Мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену.
2. Общая площадь здания, кв. м
3. Строительный объем, куб. м
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Рост обеспеченности населения муниципального образования медицинскими услугами, врачами и средним медицинским персоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения

	Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества
	1. Мощность объекта: количество мест.
2. Общая площадь здания, кв. м
3. Строительный объем, куб. м
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных, учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и тому подобное)
	1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день. Для библиотек - число единиц библиотечного фонда. Для музеев - число предметов музейного фонда, ед.
2. Общая площадь здания, кв. м
3. Строительный объем, куб. м
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Рост обеспеченности населения муниципального образования (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома)
	1. Мощность объекта: количество мест.
2. Общая площадь здания, кв. м
3. Строительный объем, куб. м
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Рост обеспеченности населения муниципального образования местами в учреждениях социальной защиты населения, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)
	1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений; количество мест, тыс. человек.
2. Общая площадь здания, кв. м
3. Строительный объем, куб. м
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Рост обеспеченности населения муниципального образования объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта

	Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений

	Жилые дома
	1. Общая площадь объекта, кв. м
2. Общая площадь жилых помещений, кв. м
3. Количество квартир
	сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании, в процентах к количеству очередников до реализации проекта

	Административные здания
	1. Общая площадь объекта, кв. м
2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м
3. Строительный объем, куб. м
	обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника

	Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды

	Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых и техногенных загрязнений)
	мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год)
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта.
3. Соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации

	Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО)
	мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год)
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет

	Мелиорация и реконструкция земель сельскохозяйственного назначения
	общая площадь мелиорируемых и реконструируемых земель, га
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельхозугодий, га.
3. Прирост сельскохозяйственной продукции в результате проведенных мероприятий, тонн

	Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)
	1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения.
2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода - отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и тому подобное)
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию.
3. Увеличение уровня газификации муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта

	Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов
	мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год)
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультивированных земель, га

	Строительство (реконструкция) производственных объектов

	Производственные объекты
	мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах)

	Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры

	Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы)
	1. Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км
2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест.
2. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов.
4. Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования

	Мосты, тоннели
	1. Общая площадь объекта, кв. м
2. Эксплуатационная длина объекта, км
3. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения
	1. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год.
2. Объем (увеличение объема) пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год.
3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов



АДМИНИСТРАЦИЯ  ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06. 2016                                                                                                                                  №346
с. Дубенки
О порядке ведения реестра инвестиционных проектов,
получивших положительное заключение об эффективности
использования средств   бюджета Дубенского муниципального
района Республики Мордовия,
направляемых на капитальные вложения.
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" постановляю:
         1. Утвердить прилагаемый порядке ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности
использования средств   бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения.(Приложение 1)
         2. Настоящее Постановление вступает в силу в сроки, установленные действующим законодательством.
И.о. главы  администрации
Дубенского муниципального района                                              С.Г.Плешаков

Приложение 1
Утвержден
Постановлением администрации
Дубенского муниципального района
Республики Мордовия
от 01.06. 2016 года  № 346

Порядок ведения реестра инвестиционных проектов,
получивших положительное заключение об эффективности
использования средств   бюджета Дубенского муниципального
района Республики Мордовия,
направляемых на капитальные вложения.

     1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств  бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения (далее - Реестр), в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.
     2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия об информации, информационных технологиях и о защите информации сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об эффективности использования средств  бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения.
     3. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него соответствующих записей.
     4. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в течение пяти рабочих дней со дня утверждения положительного заключения об эффективности использования средств  бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения.
     5. Реестровая запись содержит следующие сведения:
1) порядковый номер записи;
2) наименование организации заявителя, представившего комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств  бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения;
3) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта;
4) значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств  бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения, с указанием единиц измерения показателей (показателя);

5) сметную стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемую (предельную) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанную в ценах соответствующих лет согласно паспорту инвестиционного проекта (в млн. рублей);
6) реквизиты комплекта документов, представляемых заявителем для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств  бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица);
7) реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств  бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение).
     6. Изменения в Реестр вносятся в срок, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, со дня утверждения повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств  бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, направляемых на капитальные вложения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2016                                                                                                                        № 374
с. Дубенки
Об установлении на 2016 год значений предельного соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений Дубенского муниципального района и средней заработной платы работников возглавляемых ими муниципальных учреждений.
В соответствии с пунктом 1 .Решения Совета депутатов Дубенского муниципального района РМ от 23 октября 2008 г. № 79 «Об основах организации оплаты труда работников муниципальных учреждений Дубенского муниципального района Республики Мордовия» постановляет:
         1.Установить на 2016 год значения предельного соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений Дубенского муниципального района и средней заработной платы работников возглавляемых ими муниципальных учреждений согласно приложению.
    2.Признать утратившим силу Постановление администрации Дубенского муниципального района от 13.08.2015 № 437.
    3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов  местного самоуправления Дубенского муниципального района http://dubenki.e-mordovia.ru
         4.Настоящее постановление вступает в силу в сроки, установленные действующим законодательством
И.о. главы администрации Дубенского
муниципального района                                                                                              С.Г.Плешаков 

Приложение №1
к постановлению администрации
Дубенского муниципального района
Республики Мордовия                                                                                                         
от 14.06.2016 №374

Значения
предельного соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений Дубенского муниципального района и средней заработной платы работников возглавляемых ими муниципальных учреждений на 2016 год.

	Наименование муниципального учреждения
	Предельное соотношение

	МБОУДОД «Детская школа искусств»
	2,0

	МБУК «Дубенский районный Дом культуры»
	2,1

	МБУК «Дубенская районная библиотека»
	2,0

	МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения муниципальных учреждений»
	2,7

	МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	2,6

	МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Дубенского муниципального района»
	2,5

	МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба»
	2,3



АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2016                                                                                                                                  № 382                                                                           
с.Дубенки
О внесении изменений в постановление Администрации Дубенского муниципального района  от 12.12.2012 № 563 «Об образовании на территории муниципального образования 
 «Дубенский муниципальный район» единых избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума.

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия от 17 марта 2016 года № 118/862-5 о внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия от 17 декабря 2012 года № 64/475-5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума на территории Республики Мордовия», администрация Дубенского муниципального района постановляет:
 Приложение №1 постановления администрации Дубенского муниципального района от 12.12.2012 №563 «Об образовании на территории муниципального образования «Дубенский муниципальный район» единых избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума» изложить в новой  редакции:
	 
	               «Приложение №1
Утверждено
постановлением  главы администрации муниципального образования «Дубенский муниципальный район»
«12» декабря 2012 г. № 563


Описание
границ единых избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Дубенский муниципальный район»
	№ 
п/п
	
	Описание границ избирательного участка,
 участка референдума
	Место голосования
	Количество
 избирателей, участников референдума

	1
	
	2
	3
	4

	1.
	143
	Улицы села Ардатово:50 лет Победы, Советская, дома с 49 по 79 нечетной стороны и дома с 2 по 86 четной стороны улицы Сосновая,   улицы Пролетарская, Кооперативная.
	с. Ардатово, ул. Кооперативная д. 3, здание МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа»
	519

	2.
	144
	Улицы села Ардатово: Колхозная, Молодежная, дома с 1 по 47 нечетной стороны улицы Сосновая, п. Красные Луга.
	с. Ардатово, ул. Кооперативная, д.1 здание МБУК «Дом Досуга и Творчества» Ардатовского сельского поселения
	349

	3.
	145
	п. Свиносовхоз, д.Чкалово, пос. Соловьевка, пос. Пашевка
	п. Свиносовхоз, ул. Централь ная, д. 27, здание МБОУ «Совхозская начальная общеобразовательная школа».
	430

	4.
	148
	Улицы села Дубенки: Бровцева, Волгушева, Юртова, 2-й микрорайон, Юбилейная, Сергея Бурнаева, Аэропортная с дома 1 по 35 по нечетной стороне, с дома 2 по 54 по четной стороне,  Жадейкина, Денисова,  40 лет Победы с дома 1 по 5 по нечетной стороне, с дома 2 по 20 по четной стороне, 30 лет Победы, Сельхозтехника, Мелиораторов, переулок Денисова, переулок Жадейкина, переулок Садовый
	с. Дубенки, ул. Денисова, д. 7 здание МБОУ «Дубенская средняя общеобразовательная школа»
	1553

	5.
	149
	Улицы села Дубенки: Манина, Советская, Центральная, Юнаева, Набережная, Наумкина, Садовая, Новая, Пионерская, Энергетическая, Молодежная, Первомайская, Комсомольская, Коммунистическая, Луговая, 70 лет Победы, 40 лет Победы с дома 22 по 36 по четной стороне, Аэропортная с дома 17 по 57 по нечетной стороне
	с. Дубенки ул. Центральная, д. 11 здании МБУК «Дубенский РДК»
	1505

	6.
	151
	с. Енгалычево, д. Явлейка
	с. Енгалычево, ул. Лесная, д. 4 здании МБОУ «Енгалычевская основная 

общеобразовательная школа»
	355

	7.
	152
	Улицы с.Кабаево:  Красноармейска, Ленина, Новосибирская, Центральная, Советская, Московская

	с.Кабаево, ул. Московская, д. 125 здание МБОУ «Кабаевская средняя общеобразовательная школа»
	467

	8.
	153
	с.Турдаково, улица Молодежная с. Кабаево
	с. Турдаково, ул. Куйбышева, д. 60 здание  филиала МБОУ «Кабаевская  средняя  общеобразовательная школа»
	227

	9.
	154
	с. Сайнино
	с. Сайнино, ул.Школьная,д.1,здание МБУК «Кабаевский культурно-досуговый центр» (с.Сайнино)
	68

	10.
	155
	с. Кайбичево
	с. Кайбичево, ул. Ленина, д.85 А, здание администрации  Кайбичевского сельского поселения
	189

	11.
	156
	с. Кочкурово
	с. Кочкурово, ул. Ленина, д.3, здание МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная школа»
	509

	12.
	157
	с. Красино, п. Ольховка, 
с. Ливадка
	с. Красино, ул.Молодежная, д.1, здание МБОУ «Красинская средняя общеобразовательная школа»
	391

	13.
	158
	с. Ломаты
	с. Ломаты, ул.Семипалаты, д.1 здание МБОУ «Ломатская основная общеобразовательная школа»
	270

	14.
	159
	с. Неклюдово
	с.Неклюдово, 
ул. Богдановка, д.11, здание филиала МБОУ «Ломатская основная общеобразовательная школа»
	56

	15.
	160
	с. Морга

	с. Морга, 
ул. Московская, д.30 здание МБУК «Дом досуга и творчества» Моргинского сельского поселения
	374

	16.
	161
	с. Николаевка
	
с. Николаевка, 
ул. Школьная, д. 5 здание МБОУ «Николаевская основная общеобразовательная школа»
	360

	17.
	162
	с. Петровка
	с. Петровка ул. Школьная д.3, здание МБОУ  «Петровская основная общеобразовательная школа»
	343

	18.
	163
	Улицы села Поводимово:  Бурнаева, Колхозная, Комсомольская с дома 21 по 57 по нечетной стороне, с дома 22 по 60 по четной стороне, Ленина, Рабочая, переулок Набережный, переулок Чапаева 
	с. Поводимово, 
ул. Школьная, д. 2, здание МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная школа»
	813

	19.
	164
	Улицы  села Поводимово: Пушкина, Горького, Советская, Новая с дома 2 по 52 по четной стороне, Школьная, переулок Кооперативный, переулок Пролетарский. 
	с. Поводимово, 
ул. Школьная, д. 2, здание МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная школа»
	788

	20.
	165
	Улицы села Поводимово: Ечмаева, Комсомольская с дома 2 по 20 по четной стороне, с дома 1 по 19 по нечетной стороне, Садовая,  
	с. Поводимово 
ул. Школьная, д.1, здание пришкольного  интерната МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная школа»
	220

	21.
	166
	д. Антоновка, п. Залесье,          с. Поводимово: ул. Новая с дома 1 по дом 43 по нечетной стороне
	д.Антоновка, ул.Лесная, д.1, здание Антоновского сельского клуба 
	200

	22.
	167
	с. Пуркаево
	с. Пуркаево, ул. Жадейкина, д.1, здание администрации Пуркаевского сельского поселения
	469

	23.
	168
	с. Чеберчино, п. Красное Польцо
	с. Чеберчино, 
ул. Большая, д.23Б, здание администрации Чеберчинского сельского поселения
	316

	24.
	169
	с. Чиндяново
	с.Чиндяново, ул.Советская ,д.11 здание МБОУ «Чиндяновская основная общеобразовательная школа»
	435



4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дубёнского муниципального района http\\dubenki.e-mordovia.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в законную силу в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
Глава администрации Дубенского 
муниципального района           		                                              С.Г.Плешаков    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РЕШЕНИЕ
с.Дубенки
17 июня 2016                                                                                                                      №259
О назначении главы администрации
Дубенского муниципального района

	В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дубенского муниципального района, решением комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Дубенского муниципального района (протокол от 17 июня 2016 года №3), Совет депутатов Дубенского муниципального района решил:
	1.Назначить Плешакова Сергея Геннадьевича  на должность главы администрации Дубенского муниципального района с 17 июня 2016 года сроком на два года.
	2.Председателю Совета  депутатов Дубенского муниципального района заключить контракт с главой администрации Дубенского муниципального района.
	3.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Заместитель председателя Совета депутатов
Дубенского муниципального района                                                                          А.Н.Борисов

Информационный бюллетень Дубенского муниципального района
Республики Мордовия № 12 (123)  17.06.2016 
Учредитель: Совет депутатов Дубенского муниципального района Республики Мордовия
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