

Информационный бюллетень
Дубенского муниципального района
Республики Мордовия

Является официальным печатным изданием
Дубенского муниципального района
Республики Мордовия
   
16.10.2020г.                                                                                                             №47(320)

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
   РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   14.10.2020                                                                                                     № 498                                                            
с. Дубенки

Об организации проектной  деятельности, направленной на реализацию региональных проектов в Дубенском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» администрация Дубенского муниципального  района постановляет:
 1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в администрации Дубенского муниципального района.
2.  Утвердить Положение и состав Проектного офиса по организации проектной деятельности в администрации Дубенского муниципального района.
3. Утвердить функциональную структуру управления проектной деятельностью в администрации Дубенского муниципального района.
4. Определить ответственным структурным подразделением по вопросам внедрения проектной деятельности в администрации района экономическое управление  администрации Дубенского муниципального района.
5. Утвердить список ответственных должностных лиц за реализацию региональных проектов в Дубенском муниципальном районе и закрепить за ними персональную ответственность.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы - начальника финансового управления администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия Л.М. Вачаеву.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  Дубенского муниципального района http\\ www.dubenki.e-mordovia.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

[bookmark: _GoBack]Глава Дубенского 
муниципального района                                                                  Нефедов В.Н.
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Дубенского муниципального 
района Республики Мордовия
от 14.10.2020 г. № 498

Положение об организации проектной деятельности в администрации Дубенского муниципального района

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в администрации Дубенского муниципального района (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в администрации Дубенского муниципального района.
2. В соответствии с настоящим Положением администрация района принимает непосредственное и опосредственное участие в реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. 
3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:
«национальный проект» - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее Указ) а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом;
«федеральный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;
«региональный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Республики Мордовия, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Республики Мордовия;
«непосредственное участие в реализации проекта» – выполнение в качестве исполнителей конкретных мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов, в части их касающейся;
«опосредственное участие в реализации проекта» – участие в реализации мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов, в качестве соисполнителей; 
«проектная деятельность» - деятельность, осуществляемая в целях  реализации региональных проектов, выполнения мероприятий, направленных на достижение ключевых точек проекта и значений целевых показателей;   
«проектный офис» - постоянно действующий орган, осуществляющий общую координацию реализации региональных п  проектов, а также решение задач по организации проектной деятельности;
«проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели и уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений; 
 «мероприятие проекта» - имеющий сроки начала и окончания комплекс связанных действий, выполняемых для достижения результата проекта; 
«контрольная точка проекта» - значимое событие проекта, отражающее получение измеримых результатов проекта и имеющее срок окончания; 
«мониторинг проектной деятельности» - систематический сбор информации и ее анализ с целью прогнозирования и оценки хода реализации проекта.
4. Взаимодействие администрации Дубенского муниципального района с органами исполнительной власти Республики Мордовия при реализации регионального проекта, включая мониторинг выполнения мероприятий, реализуемых на территории района, определяется на основании соглашения между руководителем регионального проекта и Главой района.

2. Организация проектной деятельности в администрации Дубенского муниципального района

5. В целях организации и осуществления проектной деятельности в администрации Дубенского муниципального района формируется структура управления проектной деятельностью, предусматривающая создание Проектного офиса.
6. Проектный офис возглавляется Главой Дубенского муниципального района.
7. В состав Проектного офиса включаются заместители Главы Дубенского муниципального района, ответственные за достижение целевых показателей в соответствующей сфере, а также руководители учреждений и структурных подразделений администрации района.
 8. За Главой Дубенского муниципального района и его заместителями закрепляется персональная ответственность за выполнение мероприятий и достижение целевых показателей региональных проектов.
9. Ответственность за организацию и осуществление проектной  деятельности в администрации Дубенского муниципального района, а также общую координацию реализации региональных проектов закрепляется за заместителем Главы – начальником финансового управления администрации Дубенского муниципального района. 
10. Ответственным структурным подразделением по вопросам внедрения проектной деятельности в администрации района является экономическое управление  администрации Дубенского муниципального района.
11. Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности в администрации Дубенского муниципального района, утверждаемой настоящим Постановлением.

3. Мониторинг реализации региональных проектов

12. В целях мониторинга реализации региональных проектов в Дубенском муниципальном районе формируется План мероприятий, направленный на достижение показателей региональных проектов (далее – План), в которых район принимает участие.
13. В ходе реализации Плана формируются ежеквартальные и ежегодные отчёты, которые включают информацию о фактических (оценочных) значениях достижения показателей, закреплённых за районом.
14. Подготовка отчёта осуществляется по состоянию на последнее число отчётного периода по форме разработанной руководителем регионального проекта.
15. Подготовленные отчёты рассматриваются на заседаниях Проектного офиса и направляются руководителям региональных проектов.
16. Глава Дубенского муниципального района и его заместители несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, отражённой в отчёте, его своевременную подготовку и направление в отраслевой исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия.



Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Дубенского муниципального 
района Республики Мордовия
от 14.10.2020 г. № 498

Положение о муниципальном Проектном офисе по организации проектной деятельности в администрации Дубенского муниципального района (далее - Положение)

[bookmark: sub_1100]1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок образования и функционирования муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в администрации Дубенского  муниципального района Республики Мордовия (далее – Проектный офис).
2. Проектный офис осуществляет общую координацию реализации региональных проектов, а также решение задач по организации проектной деятельности.
3. В своей деятельности муниципальный Проектный офис руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Дубенского муниципального района, а также настоящим Положением. 
4. Проектный офис образуются при Главе Дубенского муниципального района. 
5. Проектный офис утверждается Постановлением администрации Дубенского муниципального района в соответствии с настоящим Положением.
[bookmark: sub_1200]2. Функции Проектного офиса

6. Проектный офис осуществляет следующие функции:
1) осуществляет общую координацию реализации региональных проектов на муниципальном уровне;
2) оказывает консультационное содействие команде проекта; 
3) обеспечивает мониторинг реализации проектов;
4) координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих в сфере проектной деятельности; 
5) исполняет иные функции в пределах своей компетенции. 

3. Права Проектного офиса
7. В целях осуществления своей деятельности Проектный офис вправе: запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления, учреждений и организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию Проектного офиса; взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления муниципальных образований, учреждениями и организациями по вопросам реализации региональных проектов. 

4. Организация работы Проектного офиса

8. В состав Проектного офиса входят руководитель Проектного офиса, его заместитель, секретарь и иные члены. Руководителем Проектного офиса является Глава Дубенского муниципального района. 
9. Руководитель Проектного офиса: обеспечивает выполнение возложенных на Проектный офис функций; дает поручения заместителю руководителя Проектного офиса, секретарю Проектного офиса и членам Проектного офиса. 
10. Заместитель руководителя Проектного офиса: исполняет обязанности руководителя Проектного офиса по его поручению; решает текущие вопросы деятельности Проектного офиса. 
11. Секретарь Проектного офиса: осуществляет подготовку к совещаниям Проектного офиса; обеспечивает проведение заседаний Проектного офиса в установленный срок; оформляет протоколы заседаний Проектного офиса, а также информационные материалы для руководителя, заместителя и членов Проектного офиса; обеспечивает хранение протоколов заседаний Проектного офиса.
12. Члены Проектного офиса: принимают участие в заседаниях Проектного офиса; выступают с информацией на заседаниях Проектного офиса; голосуют при принятии решений; выполняют поручения руководителя Проектного офиса. 
13. Основной формой деятельности Проектного офиса является совещание. 
14. Совещание Проектного офиса ведет руководитель Проектного офиса либо по его поручению заместитель руководителя Проектного офиса. Руководитель Проектного офиса вправе поручить вести совещание Проектного офиса одному из членов Проектного офиса. 
15. Совещания Проектного офиса проводятся по мере необходимости. 
16. Заседание Проектного офиса считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Проектного офиса.
17. Решения Проектного офиса принимаются простым большинством голосов присутствующих на совещании членов Проектного офиса. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на совещании Проектного офиса.
18. Решения, принятые по итогам совещаний Проектного офиса, оформляются протоколами. Протоколы подписываются председательствующим на совещании и секретарем Проектного офиса.
Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Дубенского муниципального 
района Республики Мордовия
от 14.10.2020 г. № 498

Состав муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в администрации Дубенского муниципального района (далее - Проектный офис)
	Нефедов Виктор Николаевич
	- Глава Дубенского муниципального района, руководитель Проектного офиса

	Вачаева Лидия Михайловна
	- Первый заместитель Главы - начальник финансового управления администрации Дубенского муниципального района, заместитель руководителя Проектного офиса

	Волгушева Татьяна Михайловна
	- Начальник  экономического управления администрации Дубенского муниципального района, ответственный секретарь Проектного офиса

	Паркаев Владимир Павлович
	- Заместитель Главы Дубенского муниципального района по строительству, архитектуре и ЖКХ

	Маркова Елена Григорьевна

	- Заместитель Главы Дубенского муниципального района, начальник управления  по социальной работе

	Маскаев Михаил Андреевич
	- Заместитель главы Дубенского муниципального района, начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан

	Суродеева Галина  Алексеевна
	- Руководитель аппарата администрации Дубенского муниципального района

	Коломенцева Нина Михайловна
	-Заместитель начальника управления по социальной работе – заведующий отделом  образования администрации Дубенского муниципального района

	
	-Заместитель начальника управления по социальной работе - заведующий отделом культуры и туризма администрации Дубенского муниципального района

	 Дементьева Татьяна Викторовна
	-Заместитель начальника управления по социальной работе - заведующий отделом по делам молодежи и спорта администрации Дубенского муниципального района

	Горинова Валентина Петровна
	- Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района

	Катаева Алена Николаевна
	- Главный врач Дубенской ЦРБ (по согласованию)





Приложение №4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Дубенского муниципального 
района Республики Мордовия
от 14.10.2020 г. № 498

Функциональная структура управления проектной деятельностью в администрации Дубенского муниципального района
Функциональная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя: 
а) постоянный орган управления проектной деятельностью - муниципальный Проектный офис; 
б) временный орган управления проектной деятельностью - команда проекта, в которую входят специалисты, ответственные за реализацию блоков мероприятий проекта, специалисты, ответственные за реализацию входящих в блоки мероприятий проекта отдельных мероприятий проекта.
Муниципальный Проектный офис является постоянно действующим органом управления проектной деятельностью. Муниципальный Проектный офис создается при Главе Дубенского муниципального района. Муниципальный Проектный офис создается на основании Постановления администрации Дубенского муниципального района. 
Муниципальный Проектный офис: запрашивает у органов местного самоуправления, организаций и учреждений района информацию по вопросам реализации региональных проектов; сопровождает реализацию проекта на всех этапах его жизненного цикла; оказывает консультационное содействие команде проекта; обеспечивает мониторинг реализации проектов; инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений кураторов и руководителей проектов.
Команда проекта утверждается Проектным офисом и может формироваться в целях реализации одного или нескольких региональных проектов.
Команда проекта оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта; оценивает эффективность и результативность деятельности команды проекта; осуществляет управление реализацией проекта; обеспечивает достижение показателей проекта в соответствии с контрольными точками, предусмотренными планом проекта; осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности команды проекта, а также поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между членами команды проекта; выполняют отдельные мероприятия проекта.



Приложение №5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Дубенского муниципального 
района Республики Мордовия
от 14.10.2020 г. № 498
1. 
1. Ответственные должностные лица
за реализацию региональных проектов в Дубенском муниципальном районе
1. [bookmark: sub_1001]I. Региональные проекты в социальной сфере:

[bookmark: sub_11]1. Маркова Е.Г., заместитель главы - начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, ответственный за координацию и контроль реализации региональных проектов в социальной сфере;
[bookmark: sub_12]2. Коломенцева Н.М., заместитель начальника управления по социальной работе - заведующий отделом образования, ответственный за реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов «Образование», «Демография»;
[bookmark: sub_13]3. ______________ заместитель начальника управления по социальной работе - заведующий отделом культуры и туризма, ответственный за реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»;
[bookmark: sub_15][bookmark: sub_16][bookmark: sub_14]4. Дементьева Т.В., заместитель начальника управления по социальной работе - заведующий отделом по делам молодежи и спорта, ответственный за реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Демография»;
5. Декина Л.В., директор ГКУ «Социальная защита населения по Дубенскому муниципальному району Республики Мордовия, ответственный за реализацию  региональных проектов в рамках национального проекта «Демография» (по согласованию);
6. Гриднева Т.П., начальник отдела  СЗН по Дубенскому району ГКУ РМ « Центр занятости населения Чамзинский», ответственный за реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей» в рамках национального проекта «Демография» (по согласованию);
[bookmark: sub_17]7. Катаева А.Н., главный врач ГБУЗ  «Дубенская ЦРБ», ответственный за реализацию федеральных и региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» (по согласованию);
[bookmark: sub_1002]

1. II. Региональные проекты в сфере благоустройства и дорожной деятельности и экологии:

[bookmark: sub_201]1. Паркаев В.П., заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района, ответственный за координацию и контроль реализации региональных проектов в сфере благоустройства , дорожной деятельности и экологии:
[bookmark: sub_202]2. Горинова В.П., начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ, ответственный за реализацию региональных проектов  в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда»; «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

1. [bookmark: sub_1003]III. Региональные проекты в экономической сфере:

[bookmark: sub_301]1. Вачаева Л.М., первый заместитель главы - начальник финансового управления администрации Дубенского муниципального района, ответственный за координацию и контроль реализации региональных проектов в экономической сфере;
2.Суродеева Г.А., руководитель аппарата администрации Дубенского муниципального района ответственный за координацию, контроль и реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
3. Маркова Е.Г., заместитель главы - начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, ответственный за координацию, контроль и реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;
4. Маскаев М.А. заместитель главы – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, ответственный за координацию, контроль и реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Международная  кооперация и экспорт»;
[bookmark: sub_302]5. Волгушева Т.М., начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района, ответственный за реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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